

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы Северо-Енисейского района
по социальным вопросам, председатель муниципальной
межведомственной комиссии по подготовке и организации
отдыха оздоровления и занятости детей

Е.А. Михалева



И.В. Губкина

План подготовки к летней оздоровительной кампании 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Организации, принимающие участие в проведении мероприятий
Организационная работа по подготовке к работе лагерей с дневным пребыванием (работа с нормативными документами, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение)				
1	Организация информирования населения района о механизме проведения летней оздоровительной кампании в 2023 году (родительские собрания, сайты РУО и ОО, выступления в газете и по ТВ)	февраль-май	РУО, ОО района	МКУ «СЕМИС»
2	Совещание по вопросу подготовки к летней оздоровительной кампании	январь, март, май	РУО	Администрация района, МУП «УККР», КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница», Роспотребнадзор, КГКУ «ЦЗН», ОСЦН, МЦ «Аурум», МКУ «СЕМИС», ОМВД, ГИБДД, Росгвардия, ОО района, Отдел культуры, Отдел спорта
3	Внесение изменений в реестр организаций отдыха и оздоровления детей	февраль	РУО	ОО района
4	Ревизия имеющегося инвентаря для работы летних трудовых отрядов	февраль	ОМТО РУО, МУП «УККР»	ОО района
5	Формирование 10-дневного циклического меню для организации	февраль	РУО	Роспотребнадзор

	питания детей в лагерях с дневным пребыванием и его согласовании с Роспотребнадзором					
6	Вакцинация несовершеннолетних от клещевого энцефалита	февраль-март	КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ»	ОО района		
7	Подготовка нормативно-правовой базы для организации летней оздоровительной кампании	март	РУО			
8	Разработка инструкций по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья детей	март	МУП «УККР», ОО	МУП «УККР»		
9	Разработка планов мероприятий по подготовке ОО к оздоровительному сезону	март	ОО района	МУП «УККР»		
10	Подача заявок в КГБУЗ «Северо-Енисейская центральная больница» на медицинское сопровождение в период летней оздоровительной кампании	март	РУО	КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»		
11	Заключение контрактов на приобретение продуктов питания для ОО района	март-апрель	ОМТО РУО	ОО района		
12	Приобретение инвентаря для работы ЛГО	март-апрель	МУП «УККР»	ОО района		
13	Оформление заявок на приобретение инвентаря, канцтоваров, средств гигиены, кепок, футболок (с разбивкой по размерам), настольных игр для ЛДЦД и др.	март-апрель	ОМТО РУО	ОО района		
14	Подача сведений в Роспотребнадзор и Центр гигиены Красноярского края о планируемых к открытию ЛДЦД	до 01 апреля	РУО, ОО района	Роспотребнадзор, Центр гигиены		
15	Формирование списочного состава детей (для ЛГО – с наличием копий паспортов, ИНН, СНИЛС, номера счета в банке для начисления заработной платы) и формирование графика сдачи документов в МУП «УККР»	до 01 апреля	ОО района			
16	Предоставление пакета документов в МУП «УККР» на участие ЛГО	до 14 апреля по согласованному с МУП «УККР» графику	РУО	ОО района		
17	Организация и проведение защиты образовательно-оздоровительных проектов для ЛДЦД	апрель	РУО	ОО района		

18	Повышение квалификации работников ЛДЦД (руководителей и воспитателей), санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблоков ОО района	апрель	РУО	ОО района, ИПК
19	Проведение муниципального конкурса проектов ЛТО	апрель	МЦ «Аурум», РУО	ОО района, администрация гп Северо-Енисейский, учреждения района, отдел архитектуры
20	Информационное сопровождение подготовки и проведения летней оздоровительной кампании	апрель-август	РУО	ОО района, СЕМИС
21	Проведение рабочего совещания с руководителями и воспитателями ЛТО	апрель	РУО, МУП «УККР»	ОО района
22	Контроль за приведением в соответствие с требованиями Роспотребнадзора условий для организации питания в ЛДЦД	май	РУО, ОО района	Роспотребнадзор
23	Заключение трудовых договоров с работниками ЛДЦД	май	МУП «УККР»	ОО района
24	Прохождение медицинских осмотров несовершеннолетних – участников ЛТО	май	КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»	ОО района
25	Получение заключений Роспотребнадзора о соответствии учреждений для организации работы ЛДЦД	по графику Роспотребнадзора	ОО района	Роспотребнадзор
26	Представление в РУО копий заключений Роспотребнадзора на организацию работы ЛДЦД	по графику Роспотребнадзора	ОО района	Роспотребнадзор
27	Проведение инструктаж по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья участников ЛТО	май по согласованному с МУП «УККР» графику	МУП «УККР»	ОО района
28	Предоставление аналитических и статистических отчетных материалов о летней оздоровительной кампании 2023 года в Северо-Енисейском районе	сентябрь	РУО	Министерство образования Красноярского края, ЦЗН, Красстат
Организация отдыха детей за пределами Северо-Енисейского района				
1	Оформление заявок на оказание транспортных услуг (самолет, автобус)	январь-февраль	ОМТО РУО	Организации, осуществляющие перевозку детей

2	Организация работы по сбору предварительных заявок на поездки в загородные оздоровительные лагеря (далее – ЗОЛ)	февраль	РУО, МБОУ «ДЮСШ», МБОУ ДО «ДЮЦ»	ОО района
3	Внесение изменений в состав муниципальной межведомственной комиссии по подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей (при необходимости)	март	РУО	Администрация района
4	Подготовка конкурсной документации на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря	апрель	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮЦ»	
5	Разработка инструктажей по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья детей в пути следования к месту отдыха и обратно	май	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮЦ»	ОГИБДД
6	Составление окончательных списков детей, выезжающих в ЗОЛ	до 09 июня	МБОУ «ДЮСШ», МБОУ ДО «ДЮЦ»	РУО
7	Заключение договора с авиакомпанией на перевозку детей	до 09 июня	МБОУ ДО «ДЮЦ»	РУО
8	Заключение договора фрахтования с автотранспортной компанией	до 09 июня	МБОУ ДО «ДЮЦ»	РУО
9	Заключение договоров на сопровождение детей к месту отдыха и оздоровления детей за пределами района и обратно	июнь-август	МБОУ ДО «ДЮЦ»	РУО, ОО района
10	Заключение контрактов на приобретение путевок в ЗОЛ	июнь, июль	МБОУ ДО «ДЮЦ»	ОМТО РУО
11	Предоставление информации о выездах детей за пределы района в надзорные органы, ОГИБДД района	июнь-август	РУО	
Организация экскурсионных туров для детей Северо-Енисейского района в республику Беларусь, г. Москва, г. Санкт Петербург, г. Енисейск				
1	Проведение конкурса по отбору детей для формирования групп экскурсионно-познавательных туров	март-апрель	РУО	ОО района
2	Заключение договоров с турфирмами на организацию экскурсионных туров (проезд, проживание, питание, экскурсии)	май	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮЦ»	
3	Заключение договора с авиакомпанией на перевозку детей из гп Северо-Енисейский до г. Красноярска и из г. Красноярска до гп Северо-Енисейский	май	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮЦ»	
4	Заключение договора фрахтования с автотранспортной компанией в г. Красноярске	июнь	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮЦ»	
5	Заключение договора на проживание детей и сопровождающих в г. Красноярске	июнь	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮЦ»	
6	Заключение договоров на сопровождение детей	июль, август	МБОУ ДО «ДЮЦ»	

7	Экскурсионные туры в республике Беларусь, г. Москва, г. Санкт Петербург, г. Енисейск	июнь-июль	РУО	
Организация сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба (работа с нормативными документами, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение)				
1	Разработка инструктажей по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья детей	март	МБОУ ДО «ДЮСШ»	
2	Обучение инструкторов сотрудниками КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»	февраль-март	МБОУ ДО «ДЮСШ»	КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
3	Приобретение ковриков, палаток, спальных мешков, веревок и др. инвентаря	март-апрель	ОМТО РУО, МБОУ ДО «ДЮСШ»	
4	Формирование меню для организации питания детей на сплавах	март	РУО	
5	Заключение муниципального контракта на приобретение продуктов питания	май	МБОУ ДО «ДЮСШ»	ОМТО РУО, организация, осуществляющая услуги
6	Регистрация нитки маршрута	май	МБОУ ДО «ДЮСШ»	МЧС, маршрутно-квалификационная комиссия
7	Подготовка и предоставление в ОГИБДД, МЧС, ОМВД информации о местах проведения сплавов, оформление заявок на транспортные услуги	май, июнь, июль	МБОУ ДО «ДЮСШ»	Организация, осуществляющая перевозку детей, ОГИБДД района
8	Заключение трудовых договоров с инструкторами	июнь	МБОУ ДО «ДЮСШ»	ОО района
9	Составление списков детей	за 5 дней до сплавов	МБОУ ДО «ДЮСШ»	ОО района
10	Отправка детей на сплавы по рекам района	июнь-июль	МБОУ ДО «ДЮСШ»	
11	Ежедневный мониторинг нахождения детей на сплавах	июнь-июль	РУО	