

Приложение 2
к приказу
№ 139 а от _02.09.2024

**План реализации Программы наставничества в МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр»
2024 – 2025 г.г.**

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержания деятельности	Сроки	Ответственные
1	Создание условий для продолжения работы по Программе наставничества	Подготовка нормативной базы	1.Издание приказа по наставничеству на 2024-2025 год. 2.Назначение кураторов реализации программы наставничества ДЮЦ на 2024-2025 г.г. (издание приказа).	Сентябрь 2024	Фоминых М.Н.
		Выбор форм и корректировка программы наставничества исходя из потребностей ДЮЦ	3. Выбор форм наставничества на основе предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве лиц внутри ДЮЦ.	До 27 сентября 2024	Педагоги, администрация ДЮЦ
			4. Корректировка программы наставничества на 2024-2025 год.	Октябрь 2024	Горбенко О.А., Афанасьева Л.Н.
		Информирование педагогов, родителей, обучающихся, партнеров о деятельности ДЮЦ по программе наставничества	5.Информирование на сайте ДЮЦ о наставничестве (размещение плана на уч. год).	Октябрь 2024	Афанасьева Л.Н.
2.	Формирование базы наставляемых в 2024-2025гг	Сбор данных о наставляемых	1. Сбор дополнительной информации о запросах и дефицитах наставляемых педагогов исходя из анализа методической работы, рекомендаций, анализа анкет начинающих педагогов.	До 20.09.24	Члены рабочей группы
		Формирование базы наставляемых	2.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 3. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	16-27 сентября 2024	Горбенко О.А., Афанасьева Л.Н.

3.	Формирование базы наставников и обучение	Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов и партнеров. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.	До 14 октября 2024	Афанасьева Л.Н.
4.	Формирование новых наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ результатов анкетирования наставников и сопоставление данных с дефицитами наставляемых. 2. Соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.	13-17 сентября 2024	Рабочая группа
		Закрепление наставнических пар / групп	3. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп на 2024-2025 гг». 4. Составление планов индивидуального развития наставляемых (для педагогов) и проектов наставничества (для обучающихся)	Сентябрь 2024	Фоминых М.Н. Кураторы, наставники
5	Организация и осуществление работы новых наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Проведение первых, организационных встреч наставника и наставляемых. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемыми. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемых. 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемых.	17-26 сентября 2024 20-27.09.24 Октябрь 2024 – май 2025 Май 2025	Горбенко О.А., Афанасьева Л.Н. Кураторы, наставники
6	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества (групповая и личная рефлексия). 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества (групповая и личная рефлексия). 3. Сбор данных мониторинга и обработка. 4. Оценка качества программ наставничества и	К 20 мая 2025 к 20 мая 2025 20-31 мая 2025	Рабочая группа, кураторы

			личной удовлетворенности участников программ.		
		Мотивация и поощрение наставников	<p>5.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества».</p> <p>6.Проведение итогового мероприятия.</p> <p>7.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ДЮЦ и организаций партнеров.</p> <p>8.Благодарственные письма партнерам-наставникам, благодарности ученикам-наставникам.</p>	Май 2024	<p>Фоминых МН</p> <p>Горбенко О.А. кураторы, Рабочая группа</p>